Shromazdéni 2020

Planované ¢innosti a revize 2021

Revize termin provedeni
Revize pozarni bezpecnosti 4/2021
Revize poZarnich prostupl 4/2021
Revize pozarnich klapek 4/2021
Revize pozarnich klapek 10/2021
Revize kourovych cidel 10/2021
Revize pozarniho vétrani 10/2021
Revize VZT 10/2021
Revize hromosvodu (704/1) 10/2021

Opravy, vymény - realizace

termin provedeni

Prostupy do stoupacek v 1PP

pokud ne 2020 pak jaro 2021

Oprava omitek zdi ve spole¢nych prostorech véetné ndsledné vymalby

v pribéhu 2021

Vymena okapovych svodd, ¢isténi mechu

jaro 2021

Vyména gardzovych vrat

v pribéhu 2021




